Projektantrag

	Thema
	Relaunch Website contoso.com

	Beschreibung
	Aufgrund der Statistiken und der tiefen Conversionrate möchte die Firma Contoso Ltd. einen Relaunch umsetzen lassen. Der Relaunch beinhaltet die Erarbeitung eines gesamtheitlichen Konzepts, die Erstellung eines neuen Screendesigns und die technische Umsetzung der Website auf Basis eines product information management Systems.

	Empfänger
	< Empfänger >

	Antragsdatum
	< Datum >

	Antragssteller
	< Antragssteller >



Projektbeschreibung
	Zieldefinition
	· Umstellung auf ein product information management System für eine höhere Flexibilität, um künfitge Anforderungen abdecken zu können.

· Erstellung einer modernen und zeitgemässen Website auf Grundlage des neuen Seitenkonzepts.

· Erhöhung der Conversionrate (unbestimmt, da keine Daten vorliegen)

· Erhöhung des Traffics. Nach dem Relaunch wird ein Traffic von monatlich 1500 Besuchern erwartet. Dies bedeutet eine Verdopplung der Besucherzahlen gemäss Google Analytics Statistiken im Zeitraum 23.04. bis 23.05.2016.

· Verringern der Absprungrate auf < 30% (heute ca. 51%)

· Verbesserung der Seitenstruktur und Mordernisierung der Kommunikationsstruktur. Die Kandidaten werden über Chancen bewusstgemacht. Der Kunde versteht das Angebot der Firma Contoso Ltd.

· Aufgrund von einer Potential und Keywordanalyse wird die Position bei Google bestmöglich auf sinnvolle Keywords verbessert




	Massnahmen
	· Potential- und Keywordanalyse
· Technische Umsetzung auf PIM (Product Information Management)
· Seitenkonzept und Screendesign
· Bilder für Website; Fotoshooting (kein Bestandteil der Diplomarbeit) 
· Content-Erstellung (kein Bestandteil der Diplomarbeit)
· Suchmaschinenoptimierung

	Kostenplanung
	200 Stunden à CHF 120.- = CHF 24‘000.-

	Phase
	Aufwand in h
	Preis in CHF

	Inhaltskonzept
	3
	360

	Navigationskonzept
	3
	360

	Screendesign
	20
	2‘400

	Entwicklung
	120
	14’400

	Kontaktformular mit Validierung
			8
	960

	Google Map Modul mit Marker/Adresse
	8
	960

	Integration Google Analytics
	6
	720

	Schulung
	2
	240

	Dokumentation
	30
	3’600

	Total
	200
	24‘000




	Hilfsmittel
	<Hilfsmittel auflisten>

	Starttermin
	<Starttermin Projekt>

	Endtermin
	<Endtermin Projekt>



